d	Modo de	Nombre de tarea				Duración	Comienzo	abr '20	3 may '20
	tarea							L M X J V S	D L M X J V S D
1	*	Definicion de	el problema			11 días	mar 28/04/20		
2	*	Adquisición	de los datos.			20 días	mar 28/04/20		
3	*	Origen de los o	datos			3 días	mar 28/04/20		
4	*	Entendimiento	de los datos			12 días	mar 5/05/20		
5	*	Ambiente tecnológico.					vie 15/05/20		
6	*		nto de los datos.			4 días	dom 17/05/20		
7	*	Frameworks de procesamiento de datos					mié 20/05/20		
8	*	Tratamiento de los datos.					sáb 23/05/20		
9	*	Ingesta de los datos.				2 días	sáb 23/05/20		
10	*	Limpieza y filtrado de los datos a través de métricas y distancias adecuadas.				4 días	mar 26/05/20		
11	*	Identificación	de outliers.			4 días	mar 26/05/20		
12	Aplicación de valores y vectores propios en la identificación de proyecciones y reducción de dimensión (PCA.)					2 días	mar 30/06/20		
13	*	Normas y dete	as y determinantes para calcular varianzas globales.			2 días	mar 2/06/20		
14	*	Productos internos para la identificación de asociaciones lineales entre variables. Número condición de las matrices de covarianzas.					mar 2/06/20		
15	*						mar 2/06/20		
16	*	Creación de modelos					jue 4/06/20		
17	*	Modelos de clusterización.				3 días	jue 4/06/20		
18	*	Modelos de calificación.				3 días	lun 8/06/20		
19	*	Validación de los modelos.					mié 10/06/20		
			Tarea		Resumen inactivo		Tareas exte	ernas	
			División		Tarea manual		Hito extern	00 ♦	
Proyecto: Proyecto_integrador Fecha: mar 12/05/20		vasta integradar	Hito	♦	solo duración		Fecha límit	te 👢	
		•	Resumen		Informe de resumen ma	anual	Progreso	_	
		, 03, 20	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso n	nanual	
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Е			
			Hito inactivo		solo fin	3			
					Página 1				

		Nombre de tarea			I	Duración	Comienzo	abr '20	3 may	/ '20 . M X J V S
	tarea *	Despliegue o	de modelos.			2 días	vie 12/06/20	LMXJV	/ S D L	. M X J V S
	**									
	I.									
	ecto: Proyecto_integra a: mar 12/05/20		Tarea		Resumen inactivo		Tareas e	externas		
			División		Tarea manual		Hito ext	erno	\Diamond	
rovec			Hito	♦	solo duración		Fecha lír	mite	+	
			Resumen		Informe de resumen manu	al	Progress	0		
			Resumen del proyecto		Resumen manual		Progress	o manual		
			Tarea inactiva		solo el comienzo	Е				
			Hito inactivo		solo fin	3				



